



Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid
Project
Blankenburgverbinding

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Yvonne Hage
yvonne.hage@rws.nl

Bijlage(n)

verslag

Verslag BAG - 13 april 2017

Datum bespreking	13 april 2017
Deelnemers	Dhr. Van Harten (Vlaardingen), Dhr. Klep (Rotterdam), Massom (Provincie Zuid-Holland), Dhr. Zeeman (RWS WNZ), Mw. Moors (RWS), Dhr. Houtzager (HHD), Mw. Van den Heuvel (MRDH)
Overige aanwezigen	Dhr. Van Duivenbode (Vlaardingen), Dhr. Broekhuizen (Provincie Zuid-Holland), Rob Ammerlaan (Hoogheemraadschap Delfland), Yvonne Hage (RWS, notulist), Jörgen van der Meer (RWS)

1. Opening en mededelingen

- Helaas is Dhr. Vermeulen afwezig ivm ziekte, Dhr. Van Harten is bereid gevonden het overleg voor te zitten.

2. Verslag BAG 22 september 2016

- Het verslag van 22 september 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld

3. BBV en Tracébesluit

Mw. Moors licht de laatste stand van zaken rondom het project toe. Verschillende organisaties de komende tijd een aantal noodzakelijke kabels en leidingen zullen verleggen. Daar is nu al mee begonnen om ervoor te zorgen dat de realisatie van het project tijdig kan starten. De voorbereidingen hiervan lopen al een langere tijd. Het project vraagt daarbij om de medewerking van de verschillende grondeigenaren. De kabels- en leidingeneigenaren zorgen er in samenwerking met RWS voor dat hierover zo goed mogelijk wordt gecommuniceerd naar de omgeving. Ook de voorbereidingen voor het verwerven van vastgoed lopen door.

Er is op dit moment nog geen uitspraak van de Raad van State voor het project BBV. De Raad van State heeft bij de zitting over de beroepen op het Tracébesluit aangegeven dat er wellicht een koppeling is tussen het project BBV en de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS). Vanuit de intensieve veehouderij in Brabant en Limburg zijn er beroepen ingediend op de PAS. In deze zaak heeft de Raad van State nu prejudiciële vragen aan het Europees Hof gesteld. De procedure rondom deze vragen kan lang gaan duren. De Raad van State heeft nog geen reactie aan het project BBV gegeven. Rijkswaterstaat wacht de reactie af en gaat ondertussen door met de voorbereidingen voor de realisatie van het project. Het uitblijven van de uitspraak heeft nog geen gevolgen voor de voortgang van het project, maar dit kan wel gebeuren bij een verdere vertraging. Zodra Rijkswaterstaat een reactie heeft van de Raad van State zal RWS dit communiceren met de deelnemers van dit overleg.

a. Evt. vertraging RvS-uitspraak (i.r.t. het Kwaliteitsprogramma)

Dhr. Van Harten geeft aan dat voor de gemeente Vlaardingen er een probleem ontstaat wat betreft de uitbetaling van de gelden vanuit de regionale bestuursovereenkomst en de bilaterale bestuursovereenkomst tussen Vlaardingen en RWS. Dhr. Van Duivenbode vult aan dat als er nu zaken in de wacht worden gezet, dat dan de energie op deze projecten ook verloren gaat, dat is onwenselijk.

Mw. Moors onderschrijft dit en verzoekt om specifiek aan te geven welke projecten er vertraging op kunnen lopen en dit zo specifiek mogelijk duidelijk te maken aan respectievelijk de Minister en RWS.

Er wordt door dhr. Houtzager gevraagd aan wie de brief gericht moet worden. MRDH verstuurt de brief namens de regio naar de Minister. De gemeente Vlaardingen en RWS gaan gezamenlijk in overleg over gelden uit de bilaterale bestuursovereenkomst. Deze brief dient gericht te worden aan de HID van RWS-WNZ.

b. Overeenkomst betaling sanering Oeverbos

Dhr. Massom geeft aan dat in prettige samenwerking tussen RWS en de Provincie dit issue is opgelost. De overeenkomst wordt op korte termijn ondertekend.

c. Veiligheidsregio

Dhr. Van Duivenbode vertelt dat binnen de Werkgroep Integrale Veiligheid de gemeente Rotterdam op dit moment tijdelijk de honneurs voor de gemeente Vlaardingen waarneemt. Vlaardingen is nu op zoek naar een geschikt persoon die in de werkgroep plaats kan nemen en de rol van veiligheidsfunctionaris in Vlaardingen kan vervullen.

Mw. Moors geeft aan dat er veel overleg is geweest met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, ook bij de totstandkoming van het Ontwerp Tracébesluit (OTB). Nu blijkt achteraf dat er toch nog een aantal issues speelt. Hoewel het de voorkeur geniet om alle issues voorafgaand aan het OTB te bespreken en in het OTB vast te leggen, is besloten om het gesprek hierover aan te gaan in de WIV. Over veel van de issues is nu overeenstemming bereikt, zoals bijvoorbeeld over aanrijroutes bij calamiteiten. Er ligt nog een aantal open issues, zoals bepaalde specificaties voor het middentunnelkanaal, die verder zullen worden besproken in de werkgroep. Het valt op dat er steeds nieuwe issues opduiken als eerdere issues zijn afgehandeld. De regio wordt daarom verzocht om RWS bij te staan door vooraf na te denken welke issues er mogelijk kunnen gaan spelen bij een project. Dhr. Van Duivenbode reageert dat deze wil er zeker is. Er valt echter niet uit te sluiten dat er toch weer nieuwe issues boven komen drijven, bijvoorbeeld bij de aanvraag van de omgevingsvergunningen voor de BBV.

Dhr. Van Duivenbode vraagt of er een Stuurgroep Veiligheid opgericht kan worden om te voorkomen dat er op bepaalde issues geen voortgang wordt gemaakt. Mw. Moors geeft aan dat hier al naar wordt gekeken. Dhr. Van der Meer vult aan dat er in de brief tussen RWS en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en gemeenten de wijze van opschalen wordt opgenomen. Dit verloopt op directeureniveau of eventueel via een bestuurlijk overleg indien nodig.

4. Stvz Kwaliteitsprogramma BBV

a. Voortgangsnotitie Kwaliteitsprogramma

Dhr. Van Harten licht de notitie kort toe. Nieuw Waterland, zoals de projecten uit het Kwaliteitsprogramma gezamenlijk zijn gaan heten, is de samenwerking tussen noord- en zuidoever. Dhr. Van Harten is blij dat deze samenwerking zo goed gaat. Zo is de gebiedscommissie van Rozenburg onlangs op bezoek geweest in Vlaardingen, dit is een goed voorbeeld van hoe er wordt samengewerkt. De ambitie is om op deze manier samen te blijven werken in de toekomst. Tot op heden liggen de plannen en projecten voldoende op schema.

Dhr. Houtzager geeft aan dat het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) zich in deze notitie kan vinden. Hij is blij dat er overeenstemming is met het Recreatieschap over het beheer en onderhoud van de waterharmonica. Er gaat vanuit HHD geen geld naar beheer en onderhoud van de waterharmonica. HHD investeert veel in de zoetwaterfabriek. Het gaat goed met de zoetwaterfabriek, en de Zoetwaterfabriek heeft ook een innovatieprijs gewonnen. Er is technisch gezien nog wel een aantal uitdagingen om te overwinnen, hier gaat vanuit HHD veel energie in zitten. Dhr. Houtzager is benieuwd naar wat er besloten is in het bestuurlijk overleg van het recreatieschap over het beheer en onderhoud waterharmonica. Dhr. Van Harten geeft als vertegenwoordiger van het Recreatieschap Delfland in de BAG aan dat de notitie over beheer en onderhoud is vastgesteld in het overleg.

Dhr. Van Harten stipt verder aan dat er in de voortgangsnotitie nog wel enige zorg wordt geuit bij de zoetwaterfabriek. Dhr. Houtzager antwoordt dat de planning nog niet vanzelfsprekend gehaald wordt, het project is een pilot en daarom is er besloten een realistisch beeld te geven in de voortgangsnotitie.

b. Communicatiewerkgroep

Dhr. Van Duivenbode licht de notitie over de communicatie toe. De werkgroep communicatie heeft deze notitie opgesteld met een aanpak voor de komende periode. Er ontbrak hierbij een begroting voor 2017. Dit is vanuit het RAO teruggesteld bij de communicatiewerkgroep. In de tweede helft van 2017 wordt er een begroting opgesteld voor het jaar 2018 samen met een overzicht welke activiteiten er zullen plaats vinden en wie de financier van welke activiteiten is. Op dit moment gebeurt dit alleen ad hoc, dat gaat dus veranderen. Sinds april fungeert Dhr. Van Duivenbode als connectie zijn tussen de communicatiewerkgroep en het RAO. Als de begroting vragen oproept, kan deze in het RAO, het Directeurenoverleg en eventueel de BAG verder af worden gestemd. Mw. Moors vult aan dat het zeer gewaardeerd wordt dat Vlaardingen de regie op zich heeft genomen, dit was ook nodig. Het is fijn dat dit zo wordt opgepakt. Dhr. Van Duivenbode geeft aan dat dit een voorlopige werkwijze is en er op een later moment wordt geëvalueerd of dit werkbaar is op de

lange termijn. Wanneer dit niet werkbaar blijkt, wordt er zo nodig een andere oplossing bedacht.

Er wordt gesproken over de communicatie rondom het Tracébesluit. Mw. Moors licht de communicatielijn toe. De communicatielijn is dat de uitspraak van de Raad van State wordt afgewacht. Er was gehoopt dat deze eerder bekend zou zijn, maar dit is helaas niet het geval. In de tussentijd wordt doorgedaan met reeds gestarte werkzaamheden. Rijkswaterstaat gaat niet in op de verschillende scenario's wat betreft de uitspraak van de Raad van State zolang er nog geen reactie is van de Raad van State over de beroepszaak voor de Blankenburgverbinding.

Afspraak: Er wordt afgesproken dat RWS de communicatielijn doorstuurt naar de leden van het BAG.

Dhr. Van Duivenbode geeft aan dat hij ook vragen uit de Gemeenteraad verwacht. Dhr. Zeeland reageert dat deze formele boodschap voor de partners beknopt is, omdat er nog niet veel bekend is. Wanneer er raadvragen worden gesteld of andere gevoelige vragen binnenkomen, wordt er tussen de regiopartij en RWS afgestemd.

Afspraak: Er wordt afgesproken dat er bij complexe vragen over de uitspraak van de Raad van State wordt afgestemd tussen de regiopartijen en RWS.

c. Beheer en onderhoud Waterharmonica

Dit agendapunt is onder punt 4a. besproken.

d. Windmolens Oeverbos

Dhr. Van Harten vertelt dat de gemeente Vlaardingen vanuit de Provincie een opgave heeft gekregen voor het realiseren van een aantal windmolens. Dit heeft voor een stevige discussie gezorgd binnen de Raad. De Raad van Vlaardingen is in principe zeer positief over windmolens. De beoogde locaties hiervoor vallen echter in een gebied waar een andere invulling voor was gepland. Dit betekent dat het gebied, in dit geval het Oeverbos, er in die zin anders uit gaat zien dan dat er gezamenlijk is bedacht. Dhr. Van Duivenbode vult aan dat er in de zienswijzen naar de Provincie zal komen te staan om rekening te houden met de plannen uit het Kwaliteitsprogramma. De windmolens komen op open plekken in het gebied te staan. Mw. Moors vraagt of het een idee kan zijn om het landschapsplan wat er nu ligt, gezamenlijk aan te passen aan de nieuwe situatie.

Dhr. Houtzager geeft aan dat het HHD ook een zienswijze zal indienen omdat er op dit moment onvoldoende met de belangen van het HHD rekening wordt gehouden. Dit heeft te maken met de plekken waar de windmolens waarschijnlijk zullen komen in combinatie met de waterkering in het gebied. Dhr. Ammerlaan vult aan dat het met name gaat om het voorafgaand meenemen van de belangen van het HHD en niet pas achteraf. Dhr. Houtzager noemt deze manier van werken nog 'oud denken', in het kader van de Omgevingswet zal dit in de toekomst waarschijnlijk anders gaan.

5. Stvz LEM-werkgroep

Er wordt kennis van de notitie over de werkgroep Lokale Economie en Maatschappij (LEM-werkgroep). Dhr. Van Harten vult aan dat er op 10 april 2017 een bijeenkomst geweest van ondernemers uit de regio. Dit was een zeer geslaagde bijeenkomst, het is goed dat deze werkgroep bestaat. Er waren tijdens de avond veel positieve geluiden en een enkel kritisch geluid. Er is gesproken over kansen die de verbinding meebrengt. De LEM-werkgroep is een initiatiefrijke club die zichzelf heeft opgedeeld in drie projectgroepen: toerisme en recreatie, educatie en bedrijvigheid. Er zit genoeg leven in de brouwerij op dit moment.

6. Rondvraag

Er is niets voor de rondvraag.