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Afbouwen onderdoorgang spoorlijn

Half april schoven we een betonnen dek in de spoorlijn. Dit vormt 
het dak van de spooronderdoorgang die we gaan bouwen. Hiermee 
beginnen we eind april, mits alle toestemmingen zijn verkegen. 
Naar verwachting is de onderdoorgang medio 2020 klaar. Dan kun-
nen we vanaf het Scheur, via onze werkweg bouwmaterialen voor 
de Hollandtunnel aanvoeren. Met dit bouwbericht informeren u 
over de aanleg van de onderdoorgang en de mogelijke hinder.

Voor de onderdoorgang werken we aan de noord- en de zuidkant van 
de spoorlijn. Op afbeelding 1 ziet u de locatie.  

De bouw in zes stappen
Eind april voeren we grondwerkzaamheden uit om het terrein geschikt 
te maken voor de benodigde machines. Dan kan de bouw van start. De 
onderdoorgang maken we grofweg in zes stappen. De stappen lichten 
we aan de hand van plaatjes toe. Op de plaatjes ziet u de zuidkant van 
het spoor. Aan de noordkant voeren we dezelfde werkzaamheden uit. 

Stap 1 Damwanden aanbrengen
In de periode van begin mei tot begin juni 
2019 trillen we langs de zijden van de onder-
doorgang damwanden in de bodem. Hiermee 
maken we een sterke bouwkuip waarbinnen 
we grond kunnen afgraven. 

Stap 2 Palen boren
Als de damwanden zijn aangebracht, boren 
we palen in de grond. De palen houden later 
de vloer op zijn plaats. 

Stap 3 Damwandankers aanbrengen
In de volgende stap verankeren we de dam-
wanden. Hiervoor brengen we door de dam-
wanden ankers aan in de grond. Als het werk 
volgens planning verloopt, is dit in augustus 
van dit jaar klaar.

Stap 4 Droog ontgraven 
In augustus 2019 graven we het eerste deel 
van de onderdoorgang af. De grond wordt op 
het bouwterrein gebruikt als voorbelasting.

Stap 5 Nat ontgraven en vloer maken
Als we vier meter hebben afgegraven, zetten 
we water in de bouwkuip. Het water zorgt 
voor tegendruk. Met een graafmachine die 
op een ponton staat, graven we de onder-
doorgang uit tot de gewenste diepte. Dit werk 
moet dit najaar klaar zijn. Vervolgens brengen 
we onder water een grindlaag aan waarop we 
onderwaterbeton storten. De vloer moet in 
één keer worden gestort. Deze werkzaamhe-
den gaan dan 36 uur aan een stuk door.

Stap 6 Droogpompen
Tot slot pompen we de bouwkuip leeg  en 
bouwen we de onderdoorgang verder af. Me-
dio 2020 is de onderdoorgang klaar.

Hinder
Het intrillen van damwanden zorgt voor ge-
luid dat hinderlijk kan zijn voor u als omwo-
nende. In de buurt van de werkzaamheden 
zijn mogelijk trillingen voelbaar. 

Het boren van de palen levert weinig hinder op. Alleen als een paal 
niet voldoende op diepte komt, is nahameren nodig. Dit kan ervoor 
zorgen dat u een ratelgeluid hoort.
 
De overige werkzaamheden leveren weinig geluidshinder op in de om-
geving.

In opdracht van Rijkswaterstaat legt BAAK de Blankenburgverbinding aan. U woont of 
werkt in de omgeving van de werkzaamheden. Met dit bouwbericht informeren we u 
over de aard van de werkzaamheden en de hinder die u mogelijk kunt ervaren.

BAAK legt in opdracht van Rijkswa-
terstaat de Blankenburgverbinding 
aan. De nieuwe weg verbindt de 
A15 en de A20 tussen Rozenburg 
en Vlaardingen en verbetert de 
bereikbaarheid van de bedrijven 
in het Rotterdamse havengebied 
en in Greenport Westland.

De Blankenburgverbinding 
bestaat uit de aanleg van een 
autosnelweg van 2x3 rijstroken, 
een landtunnel, een watertun-
nel, een verdiepte aansluiting op 
de A20 en een hoge aansluiting 
op de A15. De A20 wordt tot aan 
het Kethelplein verbreed.

Bekijk het laatste nieuws, foto’s 
en filmpjes op www.blanken-
burgverbinding.nl. Hier vindt 
u ook de actuele planning van 
het project en een overzicht van 
activiteiten die Rijkswaterstaat 
en BAAK rond de bouwplaats 
organiseren. 

Heeft u een vraag of opmerking? 
Bel dan gratis Rijkswaterstaat: 
0800-8002 of e-mail 
blankenburgverbinding@rws.nl.
Bouwberichten en plannings-
wijzigingen kunt u digitaal 
ontvangen. Aanmelden kan via 
omgeving@baakbbv.nl.

locatie bouw 
spooronderdoorgang

Afbeelding 1 Bouwlocatie spooronderdoorgang



Planning start bouw Hollandtunnel 

De werkzaamheden die BAAK momenteel bij de Zuidbuurt en de 
spoorlijn uitvoert, zijn ter voorbereiding op de bouw van de Hol-

landtunnel. De bouw van de Hollandtunnel start dit najaar. Hierover 
wordt u na de zomer verder geïnformeerd. Het plaatje geeft vast een 
doorkijkje naar de planning. 
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1 Opruimen tijdelijke Logistieke route onder Hoekse Lijn (mrt 2022)
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11 Plasdras zone aanvullen tot N.A.P. -2.00m
(feb 2022), na 1 jaar zetting N.A.P. -3.30m

11 Plasdras zone aanvullen tot N.A.P. -2.00m
(feb 2022), na 1 jaar zetting N.A.P. -3.30m
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Werkzaamheden:

1. Opruimen tijdelijke Logistieke route onder Hoekse Lijn (mrt 2022)
2. Bouwen dienstgebouw
3. Bouwen KW04 C07 moot Zuidbuurt
4. Bouwen KW01 C01, KW01 C02 en C03 gereed (mrt 2022)
5. KW02 gereed (feb 2022)
6. Bouwroute over dek KW02 (mrt 2022)
7. Omleiden wegen A20 t.b.v. bouw KW01 C04
8. Voorbelasten boog Boonervliet - A24 (met uitkomende grond)

(feb 2022)
9. Voorbelasten boog A24 - Rotterdam (met uitkomende grond)

(feb 2022)
10. Verwijderen overhoogte voorbelasting A20 (nov 2021)
11. Voorbelasten plasdras zone (feb 2022)

Fase 10  aug 2021 t/m mrt 2022

GWW Fase 04 A20-Oost 23-07-2021 t/m 18-07-2022
GWW Fase 05 Knoop-A20 01-09-2021 t/m 29-11-2021
GWW Fase 06 Knoop-A20 30-11-2021 t/m 23-01-2022
GWW Fase 07 Knoop-A20 24-01-2022 t/m 06-03-2022
GWW Fase 08 Knoop-A20 07-03-2022 t/m 08-05-2022
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Hekwerk op voet, type n.t.b.

Logistieke route (Asfaltverharding)

Werkweg (Menggranulaat)

Hekwerk semipermanent (Anti-zicht)

Hekwerk semipermanent (Hedera kokos)
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B=3.0
H=-2.85 Stuw

Watergangen gedempt in vorige fase

Hekwerk semipermanent (Anti-zicht) aangebracht in vorige fase

Hekwerk semipermanent (Hedera kokos) aangebracht in vorige fase

Hekwerk op voet, aangebracht in vorige fase

Hekwerk kabelstrook, aangebracht in vorige fase

Kunstwerk in aanbouw

Kunstwerk

Beton kunstwerk en damwandschermen (ter indicatie)

Voorbelasting GWW (Zand voor zand)

20 Poort met poortnummer

Ontlastconstructie

Plas-dras zone

Legenda

[Eis 00875] - Infrastructuur RWS dient vrij te zijn van objecten, inclusief tijdelijke objecten en hulpconstructies, die geen functie meer hebben.
Deze objecten dienen zodanig te zijn verwijderd dat de objecten tot ten minste 2 meter onder maaiveld geheel zijn verwijderd.
Onder maaiveld wordt hierbij zowel het huidige als het toekomstige maaiveld verstaan, evenals kanaal- of rivierbodem en oever.

[Eis-00930] - Beplantingen die op Aanvangsdatum aanwezig zijn dienen bij werkzaamheden zoveel mogelijk gehandhaafd te zijn.
Beschadigde beplanting dient te zijn vervangen door soortgelijke beplanting.

[Eis-02183] - Tijdens werk in uitvoering dient het volgende gerealiseerd te worden:
Eén centrale logistieke bouwweg ten westen van de AKT en géén logistieke bouwweg aan de oostzijde (Krabbeplas)(ID: OWN-1060);
Centrale parkeerplaatsen voor personeel op de verzorgingsplaats Aalkeet, Hoekse lijn en Oeverbos, bereikbaar via de bouwweg (ID: TIN-1140).

[Eis-02271] - RBP: M8.8: Geen ontheffing bouwlawaai/trillingen
Er dient onder de objectieve normen voor bouwlawaai en trillingen uit het Bouwbesluit gebleven te worden bij de bebouwing aan de Zuidbuurt en
de Maassluissedijk door:
· damwanden nabij Zuidbuurt 38, 40 en 77 te drukken als uit berekeningen of metingen van het heien buiten de invloedszone blijkt dat de

toelaatbare trilling volgens SBR A en B ter plaatse van de opstallen wordt overschreden;
· alleen aan de westzijde van de AKT een logistieke route te realiseren, zodat de afstand van ons bouwverkeer tot belendingen overal ten

minste 30 meter bedraagt;
· minimaal gebruik heipalen en toepassen mantels en schermen, zodat het bouwlawaai onder de normen (aantal dagen x geluidsniveau) uit het

Bouwbesluit 2012, art. 8.3 blijft.

Eisen behorende bij deze fase

Lepelaarsingel

Droespolderweg

Maasdeltatunnel

Theemsweg

Overzicht

A20

Kethelplein

Holysingel

A20

A2
4

A15

A15

LG1LG2

LG4LG5

LG6

LG7

LG3Hollandtunnel

8 9 10 11 12 13 14 15 167654321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

F

D

C

B

A

G

H

J

K

L

M

N N

M

L

K

J

H

G

F

D

C

B

A

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 3427 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42

Opmerkingen
Maten in meters, tenzij anders vermeld
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Gesloten deel onder Aalkeetpolder, start zomer 2020

Fotoimpressie inschuiven spoordek
In het weekend van 13 en 14 april schoven we het grote betonnen dek 
in de spoorlijn. Deze foto's geven een impressie van de werkzaamheden. 

In mei paalproeven nabij spoorlijn

Begin maart informeerden we u over het uitstel van paalproeven nabij 
de spoorlijn. Inmiddels is het werk opnieuw ingepland en voeren we de 
proeven uit op twee locaties, deze zijn aangegeven op afbeelding 3. Op 
de zuidelijke locatie maken we acht palen, op de locatie midden zes. In 
de eerste week van mei bouwen we de heistelling op. Vanaf maandag 6 
tot en met vrijdag 10 mei brengen we de veertien palen aan. Mogelijk 
is er een uitloop naar de week erna. We werken tussen 07:00 en 19:00 
uur. Het intrillen en uittrillen van de stalen proefbuizen zorgt voor ge-
luid in de omgeving. Dit kan hinderlijk zijn voor u als omwonende. 

Afbeelding 3 Werklocaties aanbrengen palen

locatie palen zuid

Zuidbuurt

Zuidplas

Spoorlijn

locatie palen 
midden

Afbeelding 2 Globale planning bouw Hollandtunnel

Zuidelijke toerit, start najaar 2019 Open verdiepte toerit langs de Krabbeplas, start zomer 2020


