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Verplaatsen watergangen langs de Zuidbuurt

Vanaf medio augustus verlegt BAAK bij de Zuidbuurt verschillende 
watergangen. We brengen ook zand aan voor een tijdelijke verleg-
ging van de Zuidbuurt. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden 
voor de bouw van de toerit van de Hollandtunnel, ze leveren weinig 
hinder op voor de omgeving.  

Ruimte voor de toerit
In de eindsituatie gaat de toerit van de Hollandtunnel onder de 
Zuidbuurt door. Om de  toerit te kunnen bouwen, verplaatsen we in 
2021 ter hoogte van de toekomstige A24 de Zuidbuurt tijdelijk een 
stuk naar het zuiden (zie afbeelding 1). Voor deze verplaatsing treffen 
we nu voorbereidingen. We verleggen de watergangen die naast 
de weg liggen en brengen in de grond duikers aan die watergangen 
met elkaar verbinden. Zo zorgen we ervoor dat de waterhuishouding 
goed blijft werken. Op afbeelding 2 ziet u waar we in augustus water-
gangen en duikers aanbrengen. 

Als de watergangen zijn verlegd, brengen we aan de zuidkant van 
de Zuidbuurt zand aan voor de tijdelijk verlegging van de weg. Dit 
zand moet langere tijd blijven liggen. De bodem kan dan voldoende 
inklinken en op deze manier ontstaat er een stabiele ondergrond 
voor de weg.  

Werktijden
De graafwerkzaamheden en het aanvoeren van zand doen we van 
maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur. We werken 
vanaf ons bouwterrein en voeren materialen aan over onze werk-
weg. Er is weinig hinder voor de omgeving. 

In opdracht van Rijkswaterstaat legt BAAK de Blankenburgverbinding aan. U woont of 
werkt in de omgeving van de werkzaamheden. Met dit bouwbericht informeren we u 
over de aard van de werkzaamheden en de hinder die u mogelijk kunt ervaren.

Afbeelding 2 Locaties aanbrengen watergangen en duikers
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1 Opruimen tijdelijke Logistieke route onder Hoekse Lijn (mrt 2022)

2 Bouwen dienstgebouw

3 Bouwen KW04 C07 moot Zuidbuurt
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11 Plasdras zone aanvullen tot N.A.P. -2.00m
(feb 2022), na 1 jaar zetting N.A.P. -3.30m

11 Plasdras zone aanvullen tot N.A.P. -2.00m
(feb 2022), na 1 jaar zetting N.A.P. -3.30m
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Werkzaamheden:

1. Opruimen tijdelijke Logistieke route onder Hoekse Lijn (mrt 2022)
2. Bouwen dienstgebouw
3. Bouwen KW04 C07 moot Zuidbuurt
4. Bouwen KW01 C01, KW01 C02 en C03 gereed (mrt 2022)
5. KW02 gereed (feb 2022)
6. Bouwroute over dek KW02 (mrt 2022)
7. Omleiden wegen A20 t.b.v. bouw KW01 C04
8. Voorbelasten boog Boonervliet - A24 (met uitkomende grond)

(feb 2022)
9. Voorbelasten boog A24 - Rotterdam (met uitkomende grond)

(feb 2022)
10. Verwijderen overhoogte voorbelasting A20 (nov 2021)
11. Voorbelasten plasdras zone (feb 2022)

Fase 10  aug 2021 t/m mrt 2022

GWW Fase 04 A20-Oost 23-07-2021 t/m 18-07-2022
GWW Fase 05 Knoop-A20 01-09-2021 t/m 29-11-2021
GWW Fase 06 Knoop-A20 30-11-2021 t/m 23-01-2022
GWW Fase 07 Knoop-A20 24-01-2022 t/m 06-03-2022
GWW Fase 08 Knoop-A20 07-03-2022 t/m 08-05-2022
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Legenda

[Eis 00875] - Infrastructuur RWS dient vrij te zijn van objecten, inclusief tijdelijke objecten en hulpconstructies, die geen functie meer hebben.
Deze objecten dienen zodanig te zijn verwijderd dat de objecten tot ten minste 2 meter onder maaiveld geheel zijn verwijderd.
Onder maaiveld wordt hierbij zowel het huidige als het toekomstige maaiveld verstaan, evenals kanaal- of rivierbodem en oever.

[Eis-00930] - Beplantingen die op Aanvangsdatum aanwezig zijn dienen bij werkzaamheden zoveel mogelijk gehandhaafd te zijn.
Beschadigde beplanting dient te zijn vervangen door soortgelijke beplanting.

[Eis-02183] - Tijdens werk in uitvoering dient het volgende gerealiseerd te worden:
Eén centrale logistieke bouwweg ten westen van de AKT en géén logistieke bouwweg aan de oostzijde (Krabbeplas)(ID: OWN-1060);
Centrale parkeerplaatsen voor personeel op de verzorgingsplaats Aalkeet, Hoekse lijn en Oeverbos, bereikbaar via de bouwweg (ID: TIN-1140).

[Eis-02271] - RBP: M8.8: Geen ontheffing bouwlawaai/trillingen
Er dient onder de objectieve normen voor bouwlawaai en trillingen uit het Bouwbesluit gebleven te worden bij de bebouwing aan de Zuidbuurt en
de Maassluissedijk door:
· damwanden nabij Zuidbuurt 38, 40 en 77 te drukken als uit berekeningen of metingen van het heien buiten de invloedszone blijkt dat de

toelaatbare trilling volgens SBR A en B ter plaatse van de opstallen wordt overschreden;
· alleen aan de westzijde van de AKT een logistieke route te realiseren, zodat de afstand van ons bouwverkeer tot belendingen overal ten

minste 30 meter bedraagt;
· minimaal gebruik heipalen en toepassen mantels en schermen, zodat het bouwlawaai onder de normen (aantal dagen x geluidsniveau) uit het

Bouwbesluit 2012, art. 8.3 blijft.
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Damwanden bij de Maassluissedijk
Tussen het Scheur en de A20 leggen we een logistieke route aan. 
Bouwmaterialen kunnen zo vanaf het water naar de verschillende 
bouwlocaties worden gebracht. De route kruist de Maassluisse- 
dijk. Om ervoor te zorgen dat werkverkeer het verkeer op de 
Maassluissedijk niet hindert, leggen we een brug voor werkver-
keer over de dijk. Vanaf 26 augustus brengen we hiervoor twee 
korte rijen damwanden aan. Deze werkzaamheden voeren we 
uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur. 
Ze duren ongeveer twee weken. In maart 2020 hijsen we de brug 
erop. Het aanbrengen van damwanden zorgt voor geluid in de 
omgeving. 

Informatieavond Blankenburgverbinding  
dinsdag 3 september 2019  -  19:00 - 21:00 uur  
Informatiecentrum Blankenburgverbinding 
Maassluissedijk 199, Vlaardingen (Poort 53)

Op dinsdag 3 september organiseert Rijkswaterstaat in samenwer-
king met bouwconsortium BAAK een informatieavond voor bewo-
ners. We informeren u dan over de komende werkzaamheden aan 
de Hollandtunnel en langs de A20, de tijdelijke verlegging van de 
Maassluissedijk en over de voortgang van de werkzaamheden aan 
de Maasdeltatunnel. U bent van harte welkom.

Maassluissedijk

Zuidbuurt

Aanbrengen 
damwanden

BAAK legt in opdracht van Rijkswa-
terstaat de Blankenburgverbinding 
aan. De nieuwe weg verbindt de 
A15 en de A20 tussen Rozenburg 
en Vlaardingen en verbetert de 
bereikbaarheid van de bedrijven 
in het Rotterdamse havengebied 
en in Greenport Westland.

De Blankenburgverbinding 
bestaat uit de aanleg van een 
autosnelweg van 2x3 rijstroken, 
een landtunnel, een watertun-
nel, een verdiepte aansluiting op 
de A20 en een hoge aansluiting 
op de A15. De A20 wordt tot aan 
het Kethelplein verbreed.

Bekijk het laatste nieuws, foto’s 
en filmpjes op www.blanken-
burgverbinding.nl. Hier vindt 
u ook de actuele planning van 
het project en een overzicht van 
activiteiten die Rijkswaterstaat 
en BAAK rond de bouwplaats 
organiseren. 

Heeft u een vraag of opmerking? 
Bel dan gratis Rijkswaterstaat: 
0800-8002 of e-mail 
blankenburgverbinding@rws.nl.
Bouwberichten en plannings-
wijzigingen kunt u digitaal 
ontvangen. Aanmelden kan via 
omgeving@baakbbv.nl.


