



verslag

Verslag BAG BBV – 30 juni 2022

Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid
Project
Blankenburgverbinding

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Yoka van Veen
Yoka.van.veen@rws.nl

Bijlage(n)
-

Datum bespreking
Leden BAG BBV

30 juni 2022
Dhr. F. Zevenbergen (Provincie Zuid-Holland), Dhr. B. Bickers (gemeente Vlaardingen), Dhr. R. Egas (Hoogheemraadschap van Delfland), Dhr. V. Karremans (gemeente Rotterdam), Dhr. H. van der Drift (Waterschap Hollandse Delta), Mw. H. Moors (RWS), Mw. F. Hanneman (RWS).

Aanwezig:

- Frederik Zevenbergen (provincie Zuid-Holland, voorzitter)
- Bart Bikkers (gemeente Vlaardingen)
- Ferry Pronk (gemeente Rotterdam), vervanger Vincent Karremans
- Ruud Egas (Hoogheemraadschap van Delfland)
- Henk van der Drift (Waterschap Hollandse Delta)
- Jan Willem Immerzeel (MRDH)
- Floortje Hanneman (Rijkswaterstaat)
- Helene Moors (Rijkswaterstaat/BBV)
- Jörgen van der Meer (Rijkswaterstaat)
- Joost Haubrich (provincie Zuid Holland)
- Marloes Kraaijeveld (Hoogheemraadschap van Delfland)
- Johan Dolman (gemeente Rotterdam)
- Erik van Duivenbode (Gemeente Vlaardingen)
- Stef Baijense (MRDH)
- Yoka van Veen (Rijkswaterstaat)

1. Opening en mededelingen | Frederik Zevenbergen

- Vincent Karremans van gemeente Rotterdam kan niet aanwezig zijn en wordt vervangen door Ferry Pronk.
- De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag BAG 8 oktober 2020

Er zijn geen opmerkingen en daarmee is het verslag van de BAG 8 oktober 2020 vastgesteld.

3. Stand van zaken Blankenburgverbinding

Aan de hand van luchtfoto's geeft Jörgen van der Meer een toelichting op de stand van zaken van de werkzaamheden van het project. Hier wordt onder andere aandacht besteed aan de voortgang van de bouw van de Hollandtunnel en de Maasdeltatunnel, de werkzaamheden rond de A20 en knooppunt Vlaardingen, de bouw van de fly-overs t.b.v. het knooppunt Rozenburg.

- A20: dit hele jaar wordt intensief gewerkt aan de verbreding van de A20. Er worden geluidschermen geplaatst en viaducten verbreed. Het eerste half jaar waren er drie grote afsluitingen, in de tweede helft van 2022 volgen er nog een aantal voor de verbreding van de A20.
- Knooppunt Vlaardingen: de nieuwe verbindingsweg is opengesteld. Het eerste stuk van het nieuwe knooppunt A20/A24 is hiermee geopend.
- Verdiepte ligging: de van de verdiepte ligging bouwkuipen staan nog onder water, na het zomerreces wordt hier onderwaterbeton gestort.
- Hollandtunnel: de wanden en het dak van de Hollandtunnel zijn in aanleg, de verwachting is dat in het najaar van 2022 het volledige dak klaar is. Dan kan er in het najaar gestart worden met het aanbrengen van de technische installaties.
- Maasdeltatunnel: onderdeks werkt men aan de bouw van de Maasdeltatunnel zoals de vloer, de wanden en het middentunnelkanaal.
- Knooppunt Rozenburg: half juli gaat de afrit naar Rozenburg weer open. Verder wordt er gewerkt aan de laatste delen van alle fly-overs.
- Tunnelelementen Maasdeltatunnel: op de website www.blankenburgverbinding.nl staat een compilatiefilm van het opdrijven van de tunnelelementen en het tijdelijk parkeren. Naar verwachting worden de elementen in het voorjaar van 2023 afgezonken in het Scheur.

Het project loopt nog altijd op planning voor openstelling in 2024, maar door verschillende aspecten zoals prijsstijgingen, materiaal en arbeidskracht, gaat dit niet zonder slag of stoot.

4. Memo Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland

Erik van Duivenbode van gemeente Vlaardingen geeft een toelichting over het deel recreatieve routes. Het streven is om de gestelde doelstellingen te behouden wat mogelijk lijkt bij deze alternatieven. De twee alternatieven worden uitgewerkt met kosten en opbrengsten. De BAG is akkoord met het uitwerken van de twee alternatieven zoals genoemd in de bij de agenda gevoegde memo.

Er wordt aandacht gevraagd dat het hier gaat om maatschappelijk geld wat zo goed mogelijk besteed moet worden. Oproep aan iedere partij om binnen de eigen organisatie mogelijkheden te inventariseren, indien nodig, budget toe te voegen om de doelstellingen te halen.

Marloes Kraaijeveld van het Hoogheemraadschap van Delfland licht het deel waterkwaliteit toe. Vlaardingen vraagt aandacht voor het feit dat voor Vlaardingen en haar achterban schoon zwemwater in de Krabbeplas erg belangrijk is. De vraag wordt gesteld of er een plan B is wanneer WaterQi niet goed lijkt te werken? Ook voor het Hoogheemraadschap van Delfland is schoon zwemwater in de Krabbeplas. De WaterQi is in een experimentele fase maar geeft goede resultaten. De WaterQi heeft wel tijd nodig om het water te kunnen zuiveren. Het streven van het Hoogheemraadschap van Delfland blijft om met een extra zuiveringstap bij de nieuwe zuivering het gezuiverde rioolwater via de waterharmonica naar de Krabbeplas te leiden. Er worden gesprekken gevoerd met het ministerie worden gevoerd over de gevolgen van aanpassingen van de norm.

De BAG is akkoord met het uitwerken van de oplossingsrichting met WaterQi conform het voorstel in de bij de agenda gevoegde memo.

Bart Bickers geeft aan de gemeenteraad over deze besluiten mee te willen nemen middels een brief over de stand van zaken en de uitdagingen die staan te wachten. De inhoud van de brief wordt met alle partijen gedeeld.

5. Financiën

Door stijgende prijzen voor materialen en arbeid stellen de partijen dat het bijna een onmogelijke opgave is om binnen het oorspronkelijk opgenomen budget de totale opgave uit het kwaliteitsprogramma te realiseren. MRDH gaat formeel een verzoek sturen aan het ministerie om de nog niet uitgegeven budgetten voor de kwaliteitsprojecten te indexeren met de actuele indexering.

6. Rondvraag en sluiting

Voorzitter Frederik Zevenbergen sluit af en wenst iedereen een goede vakantie. Volgende BAG wordt gepland in het najaar om de resultaten van de uitwerking van de genoemde oplossingsrichtingen in Memo Nieuw Waterland te presenteren en daarover te besluiten.