

# BOUWBERICHT

In opdracht van Rijkswaterstaat legt BAAK de Blankenburgverbinding aan. U woont of werkt in de omgeving van de werkzaamheden. Met dit bouwbericht informeren we u over ons werk en de hinder.

De **A20** gaat flink op de schop in 2022

Kijk wat dit voor jou betekent op:  
[www.blankenburgverbinding.nl/a20](http://www.blankenburgverbinding.nl/a20)



**BAAK**

16 mei 2022

## Acht weken avond- en weekendwerk knooppunt Vlaardingen

Van maandag 30 mei tot en met vrijdag 22 juli werken we bij knooppunt Vlaardingen van maandag tot en met zondag tussen 07:00 uur en 23:00 uur. In deze periode bouwen we een deel van de verbingsboog die de Blankenburgverbinding (A24) verbindt met de A20 richting Hoek van Holland. Deze verbingsboog leggen we verdiept aan en de rijbanen van de A20 gaan eroverheen. Met dit bouwbericht informeren we u over de werkzaamheden en de hinder.

### Bouwen onder de snelweg

De verdiepte verbingsboog bouwen we in drie delen.

- Het eerste deel bouwen we sinds 2020 ten zuiden van de A20. In het weekend van 26 - 30 mei leggen we de rijbaan van de A20 richting Rotterdam op het dak van dit deel van de verbingsboog.
- Het tweede deel bouwen we vanaf 30 mei tussen de rijbanen van de A20 in. Op 22 juli is het dak van dit deel klaar en leggen we ook de rijbaan richting Hoek van Holland over de verbingsboog.
- Als deze rijstrook is verlegd, is er ruimte om vanaf augustus het derde en laatste deel aan de noordkant van de A20 te bouwen.

### Bouw dak tweede deel in acht weken tussen 07:00 en 23:00 uur


Tussen het verleggen van de rijbaan richting Rotterdam en de rijbaan richting Hoek van Holland zitten maar acht weken. In deze acht weken moeten we het dak van het tweede deel van de verbingsboog bouwen. Om de planning te kunnen halen, werken we tussen maandag 30 mei en vrijdag 22 juli van maandag tot en met zondag tussen 07:00 uur en 23:00 uur.

### Maandag tot en met zaterdag funderingen van 07:00 tot 19:00 uur

Vanaf maandag 30 mei brengen we damwanden voor de wanden van de verbingsboog aan, daarna heien we de funderingspalen. Na ongeveer drie weken zijn deze werkzaamheden klaar. Het aanbrengen van damwanden en heipalen zorgt voor veel geluid in de omgeving, daarom doen we dit werk van maandag tot en met zaterdag alleen tussen 07:00 en 19:00 uur.

Als de funderingen zijn aangebracht start het betonwerk voor het dak. Deze werkzaamheden zorgen voor minder geluid dan funderingswerk, maar kunnen ook hoorbaar zijn in de omgeving.

Als het verkeer op 22 juli over het dak rijdt, bouwen we eronder de verbingsboog af. Dit doen we van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur.



BAAK legt in opdracht van Rijkswaterstaat de Blankenburgverbinding aan. De nieuwe weg verbindt de A15 en de A20 tussen Rozenburg en Vlaardingen en verbetert de bereikbaarheid van de bedrijven in het Rotterdamse havengebied en in Greenport Westland.

De Blankenburgverbinding bestaat uit de aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstroken, een landtunnel, een watertunnel, een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aansluiting op de A15. De A20 wordt tot aan het Kethelplein verbreed.

Bekijk het laatste nieuws, foto's en filmpjes via de Blankenburgverbinding app, op onze social media: Instagram, LinkedIn, YouTube en Twitter of kijk op [www.blankenburgverbinding.nl](http://www.blankenburgverbinding.nl). Hier vindt u ook de actuele planning van het project.

Heeft u een vraag of klacht? Stuur een e-mail naar [omgeving@baakbbv.nl](mailto:omgeving@baakbbv.nl) of bel gratis Rijkswaterstaat: **0800-8002**. Bouwberichten en planningswijzigingen kunt u digitaal ontvangen. Aanmelden kan via [omgeving@baakbbv.nl](mailto:omgeving@baakbbv.nl).