
Aanpassingen wegen Rozenburg

Van half maart tot half juni

7



8

Huidige situatie  



Terugbouwen 
Boulevard

Periode week 10 
tot en met week 15 
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• Planning:
– Maart tot medio april

• Werkzaamheden:
– Terugbouwen Boulevard

• Verkeershinder: Weinig

Fase 1



Periode week 15 tot en 
met week 19

10

• Planning: 4 weken
– medio april tot medio mei

• Werkzaamheden
– Nieuw kruispunt Botlekweg/ 

Droespolderweg

• Verkeershinder: 
– Verkeer Botlek via Boulevard

Fase 2

Nieuw kruispunt 
Botlekweg/ 

Droespolderweg
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• Planning: 5 weken 
– medio mei tot medio juni  

• Werkzaamheden
– Tijdelijk Botlekweg verwijderen 

– Droespolderweg verleggen 

• Verkeershinder: 
– Verkeer Rozenburg via 

Boulevard 

– tijdelijk fietspad over bouw-

terrein

Fase 3
Periode week 19 tot en 
met week 24



• Planning: 5 weken 
– Q3 / Q4 2023 

• Werkzaamheden
– Kruispunt Boulevard/Eikenlaan

– Nieuw fietspad naar Laan van 

Nieuw Blankenburg

– Reconstructie Botlekweg

• Verkeershinder: Weinig
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Fase 4
Periode vanaf week 24


